



## PLANO DE TRABALHO

**1. TÍTULO DO PROJETO:** Resistência e defesa de direitos frente ao sobre-endividamento público e às mudanças climáticas.

### **2. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE:**

#### **2.1 Dados da Instituição Proponente:**

Nome: Instituto Rede Jubileu Sul Brasil

CNPJ: 08.623.218/0001-04

Endereço: Avenida Jabaquara, 99 - conjunto 52/53/54 - Bairro Mirandópolis

CEP: 04045-000

Telefone: 11 31121524

E-mail: [secretaria@jubileusul.org.br](mailto:secretaria@jubileusul.org.br)

Sítio eletrônico: [www.jubileusul.org.br](http://www.jubileusul.org.br)

#### **2.2 Responsável pela Instituição:**

Nome: Talita Oliveira Guimaraes

CPF: 321.058.368-44

RG: 41.819.881-0 SSP SP

Endereço: Rua Pereira Escorsa, 320 Vila Antonieta - São Paulo/SP

Telefone: 11 959128277

E-mail: [talita.guimaraes@sefras.org.br](mailto:talita.guimaraes@sefras.org.br)

#### **2.3 Responsável técnico pela proposta:**

Nome: Rosilene Wansetto

CPF: 731.213.710.53

RG: 3050268535 SSP/RS

Cargo ou função: Secretária Executiva

Telefone: 11 991163721

E-mail: [jubileusulbrasil@gmail.com](mailto:jubileusulbrasil@gmail.com)

### **3. APRESENTAÇÃO**

A Rede Jubileu Sul Brasil é uma rede composta por 27 organizações, coletivos, movimentos sociais, organizações populares e ecumênicas, política não partidária, de comunidades, militantes, educadores/as, de mulheres, jovens, camponeses/as, indígenas na defesa dos direitos humanos e sociais. Atuamos há 24 anos com o movimento global pelo cancelamento e o reconhecimento da ilegitimidade e repúdio às dívidas externas, internas, e exigindo a reparação e restituição do imenso dano que provoca aos países endividados e ao desenvolvimento humano, social, ambiental, político e econômico dos povos, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Um de nossos eixos prioritários de trabalho tem sido Mulheres e Territórios através da Ação Mulheres por Reparação das Dívidas Sociais.



Trabalho que acontece em 07 capitais do Brasil e em 23 comunidades (ocupações urbanas) e em parceria com movimentos sociais de moradia, especialmente.

No seu planejamento estratégico de 2022-2025, a Rede JSB definiu seus eixos de trabalho: Eixo 1) Dívidas, Desigualdades e Soberania, que é acompanhado pelo GT Dívida; Eixo 2) Mulheres, Direitos e Territórios, cuja orientação política é discutida na Coletiva de Mulheres; Eixo 3) Comunicação Popular, responsável por articular ações e estratégias de comunicação em parceria com as organizações-membro; Eixo 4) Articulação e Mobilização Social, eixo que organiza as ações coletivas da Rede com outros movimentos, coletivos, redes e organizações; Eixo 5) Fortalecimento da Rede JSB, responsável por trabalhar e promover ações de autonomia e sustentabilidade das comunidades acompanhadas pela Rede e suas organizações-membro. Os eixos estratégicos organizam e orientam as atividades do plano de ação de Rede oriundas das demandas territoriais e de projetos em execução. A Rede JSB possui uma secretaria executiva formada por equipes nas áreas administrativas-financeiras, de projetos, comunicação e articulação e que serve de apoio para as ações territoriais e equipes que neles atuam.

#### 4. JUSTIFICATIVA

A Rede Jubileu Sul Brasil busca ampliar a compreensão da sociedade e dos grupos mais vulneráveis sobre os impactos negativos do modelo de financeirização da vida, principalmente na vida de mulheres e jovens das periferias urbanas. A educação em direitos humanos se apresenta como um caminho necessário para gerar participação social na construção de reparações históricas em relação às dívidas sociais decorrentes do sistema de endividamento e da redução dos investimentos sociais.

A proposta se relaciona com os objetivos do Programa na medida em que o fortalecimento do protagonismo de mulheres e jovens de comunidades de periferias urbanas na luta e na defesa dos direitos e dos territórios irá promover a participação social no debate público sobre os impactos da arquitetura financeira e do endividamento público nos direitos humanos e da natureza e o programa nº 8100020240011 tem como um dos seus objetivos promover ações de Educação e Cultura em Direitos Humanos.

O problema a ser resolvido por esta Proposta refere-se ao fato de que as políticas macroeconômicas adotadas no Brasil geram um sobre-endividamento público e reduzem a capacidade do Estado para efetivação dos direitos. O novo arcabouço fiscal obriga os gastos sociais a crescerem menos que as receitas primárias, como forma de garantir mais recursos para pagamento da dívida pública, o que consome quase 50% do Orçamento da União. Em agosto de 2023, somente a dívida pública federal alcançou R\$6,265 trilhões. As mulheres pobres são as mais afetadas por esse cenário.

Os resultados esperados ao final do projeto são: Construção coletiva de conhecimentos e instrumentos que ampliem a ação das lideranças no exercício de seus direitos e na mobilização da sociedade civil para a defesa da vida; Participação ativa das comunidades urbanas na incidência política nos espaços territoriais, nacionais e globais de formulação das políticas macroeconômicas e ambientais; Articulação e consolidação de experiências de



resistência popular e de adaptação às mudanças climáticas, com base nas identidades culturais e regionais.

## 5. OBJETO

Fortalecimento do protagonismo de pessoas de comunidades urbanas, especialmente mulheres negras e jovens, na luta e na defesa dos direitos e dos territórios, na crítica ao sistema da dívida e na adaptação às mudanças climáticas, com uma abordagem de educação não formal pautada no feminismo comunitário, antirracista e antifascista e orientada por uma perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos, em conformidade com as diretrizes do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.

## 6. BENEFICIÁRIOS

Beneficiárias diretas: 1.200 pessoas de comunidades urbanas, especialmente mulheres negras e jovens, em situação de vulnerabilidade social: baixa renda familiar; reduzido acesso aos serviços públicos de saúde, educação, habitação, segurança e cultura; vítimas de diversas formas de violência; a maioria sem ocupação regular no mundo do trabalho e em condição de insegurança alimentar e moradias precárias. Indiretas: 4.000 pessoas, como lideranças sociais, gestores públicos e a sociedade.

## 7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Abrangência nacional, com ações regionalizadas nos municípios de Porto Alegre/RS, Santana do Livramento/RS, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Salvador/BA, Fortaleza/CE e Manaus/AM. Como projeto piloto, será reforçada a ação no estado do Rio Grande do Sul, nos municípios de Porto Alegre e Santana do Livramento.

<b>Município</b>	<b>Quantidade</b>
Porto Alegre/RS	600
Santana do Livramento/RS	120
São Paulo/SP	60
Rio de Janeiro/RJ	60
Belo Horizonte/MG	60
Salvador/BA	60
Fortaleza/CE	60
Manaus/AM	60
Outros	120
<b>Total</b>	<b>1200</b>

Indiretamente, pretende-se alcançar ao menos 4.000 (quatro mil) pessoas com uma campanha nas mídias sociais e com os desdobramentos das ações realizadas. As atividades do projeto serão abertas a todos os integrantes das comunidades.



## **8. OBJETIVOS DO PROJETO**

### **8.1. OBJETIVO GERAL**

Promover a participação social de pessoas de comunidades urbanas, especialmente mulheres negras e jovens, no debate público sobre os impactos da arquitetura financeira e do endividamento público nos direitos humanos e da natureza, principalmente nas mudanças climáticas, visando a reparação das dívidas sociais e a justiça econômica e climática.

### **8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Promover a construção coletiva de conhecimentos e instrumentos que ampliem a ação das lideranças no exercício de seus direitos e na mobilização da sociedade civil para a defesa da vida;
2. Organizar a participação ativa das comunidades urbanas na incidência política nos espaços territoriais, nacionais e globais de formulação das políticas macroeconômicas e ambientais;
3. Contribuir para a articulação e consolidação de resistência popular e de adaptação às mudanças climáticas, com base nas identidades culturais e regionais.

## **9. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA(O) PROPONENTE**

O Instituto Rede Jubileu Sul Brasil tem larga experiência na administração de recursos e na gestão de projetos, já que esta tem sido uma das formas de manutenção do trabalho que desenvolve há 24 anos. Inclusive neste período tem feito muitas parcerias para desenvolver projetos em conjunto com outras organizações, como a Articulação dos Comitês Populares da Copa, Jubileu Sul Américas.

Os projetos mais recentes são:

Projeto: Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas, Data: 2018 a 2023, Orçamento: €4.482.000,00. Financiadoras: União Europeia, CAFOD e DKA.

Projeto: Protagonismo da sociedade civil em políticas macroeconômica, Data: 2020 a 2023, Orçamento: € 1.427.000,00. Financiadoras: União Europeia, CAFOD e DKA Áustria.

Projeto: Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais, Data: 2018 a 2023, Orçamento: U\$S 165.000,00. Financiadora: CAFOD.

Projeto: Coletiva de Mulheres - Resistência e defesa de direitos, Data: 2022 a 2024, Orçamento: € 52.222,00. Financiador(a): DKA Áustria.

Projeto: Sinergia para prevenção e mediação de conflitos urbanos no Brasil, Data: 2022 e 2023, Orçamento: €1.042.368,05. Financiadoras: IFA/ Ministério das Relações Exteriores Alemanha, União Europeia, CAFOD e DKA.

A sede do Instituto funciona no município de São Paulo/SP. O escritório está equipado com mobiliário e equipamentos suficientes para as suas operações. Para a implementação do projeto, será necessária a aquisição de equipamentos, descritos no Plano de Trabalho, para a



operação piloto a ser desenvolvida no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente para suporte à Escola Popular da Cidade.

Conta atualmente com uma equipe constituída por 6 (seis) profissionais. Também conta com o apoio de 30 (trinta) pessoas voluntárias, que integram a Coordenação Nacional da Rede JSB e os Grupos de Trabalho. Para a execução do projeto, serão contratados/as 7 (sete) profissionais com dedicação exclusiva ao projeto e serviços especializados descritos no Plano de Trabalho, inclusive para operacionalização da Plataforma Transferegov.

## 10. ETAPAS

ETAPAS				
Meta	Etapas	Produto	Data de início	Data de término
1. Gerenciamento do projeto.	1.1. Gestão do projeto.	Implementação das atividades do projeto.	01/08/2024	30/07/2025
	1.2. Monitoramento e avaliação do projeto.	Análise progressiva dos indicadores de desempenho.	01/08/2024	30/07/2025
	1.3. Comunicação do projeto.	Partes interessadas atualizadas sobre a dinâmica do projeto.	01/08/2024	30/07/2025
2. Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais.	2.1. Diagnósticos territoriais.	Cartografias sociais.	01/08/2024	31/11/2024
	2.2. Planejamento nos territórios.	Planos de ação para resposta às demandas sociais.	01/10/2024	30/12/2024
	2.3. Produção de materiais pedagógicos sobre dívida, direitos humanos e mudanças climáticas.	Cadernos de estudo sobre os temas, com enfoques de gênero, raça/etnia, geração e democracia.	01/09/2024	30/11/2024
	2.4. Formação virtual para mulheres, juventudes e comunidades.	Lideranças sociais, principalmente mulheres e jovens, formadas em dívida, direitos humanos e mudanças climáticas.	01/10/2024	30/03/2025
	2.5. Campanha de conscientização sobre as dívidas sociais.	Formação de opinião pública por meio das mídias digitais.	01/03/2025	30/06/2025
3. Articulação e incidência em defesa dos direitos e	3.1. Promoção de diálogos com autoridades públicas e órgãos de controle para	Audiências públicas ou mesas de diálogos sobre adaptação às mudanças climáticas	01/09/2024	30/01/2025



adaptação às mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.	adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul.	e mitigação dos efeitos das enchentes.		
	3.2. Assessoria à auto-organização e apoio psicossocial para mulheres e jovens, preferencialmente em comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.	Estruturação de apoio individual e coletivo às vítimas, principalmente mulheres e jovens.	01/09/2024	30/03/2025
	3.3. Ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.	Pessoas apoiadas em seu contexto pessoal, familiar e comunitário.	01/09/2024	30/12/2024
	3.4. Escola “Direito à Cidade e Adaptação às Mudanças Climáticas”.	Lideranças sociais, principalmente mulheres e jovens, formadas direito à cidade e adaptação às mudanças climáticas.	01/10/2024	30/07/2025

## 11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Meta: 1</b>			
<b>Especificação da Meta:</b> Gerenciamento do projeto.			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12	<b>Valor:</b> R\$ 489.239,86	
<b>Início Previsto:</b> 01/08/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/07/2025	<b>Valor Global:</b> R\$ 1.500.000,00	
<b>UF:</b> SP	<b>Município:</b> 7107 - SAO PAULO	<b>CEP:</b> 04043-100	
<b>Endereço:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>Etapa/Fase nº: 1</b>			
<b>Especificação:</b> Gestão do projeto			
<b>Quantidade:</b> 12	<b>Valor:</b> R\$ 218.234,16	<b>Início Previsto:</b> 01/08/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/07/2025
<b>Etapa/Fase nº: 2</b>			
<b>Especificação:</b> Monitoramento e avaliação do projeto			
<b>Quantidade:</b> 12	<b>Valor:</b> R\$ 118.400,00	<b>Início Previsto:</b> 01/08/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/07/2025
<b>Etapa/Fase nº: 3</b>			
<b>Especificação:</b> Comunicação do projeto			
<b>Quantidade:</b> 12	<b>Valor:</b> R\$ 152.605,70	<b>Início Previsto:</b> 01/08/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/07/2025

<b>Meta: 2</b>
<b>Especificação da Meta:</b> Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências



territoriais.			
<b>Unidade de Medida:</b> UN		<b>Quantidade:</b> 8	<b>Valor:</b> R\$ 160.760,00
<b>Início Previsto:</b> 01/08/2024		<b>Término Previsto:</b> 30/06/2025	<b>Valor Global:</b> R\$ 1.500.000,00
<b>UF:</b> SP	<b>Município:</b> 7107 - SAO PAULO		<b>CEP:</b> 04043-100
<b>Endereço:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>Etapa/Fase nº: 1</b>			
<b>Especificação:</b> Diagnósticos territoriais			
<b>Quantidade:</b> 8	<b>Valor:</b> R\$ 72.440,00	<b>Início Previsto:</b> 01/08/2024	<b>Término Previsto:</b> 31/08/2024
<b>Etapa/Fase nº: 2</b>			
<b>Especificação:</b> Planejamento nos territórios			
<b>Quantidade:</b> 8	<b>Valor:</b> R\$ 22.000,00	<b>Início Previsto:</b> 01/08/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/09/2024
<b>Etapa/Fase nº: 3</b>			
<b>Especificação:</b> Produção de materiais pedagógicos sobre dívida, direitos humanos e mudanças climáticas.			
<b>Quantidade:</b> 3	<b>Valor:</b> R\$ 38.720,00	<b>Início Previsto:</b> 01/09/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/11/2024
<b>Etapa/Fase nº: 4</b>			
<b>Especificação:</b> Formação virtual para mulheres, juventudes e comunidades.			
<b>Quantidade:</b> 600	<b>Valor:</b> R\$ 11.600,00	<b>Início Previsto:</b> 01/10/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/03/2025
<b>Etapa/Fase nº: 5</b>			
<b>Especificação:</b> Campanha de conscientização sobre as dívidas sociais.			
<b>Quantidade:</b> 1	<b>Valor:</b> R\$ 16.000,00	<b>Início Previsto:</b> 01/03/2025	<b>Término Previsto:</b> 30/06/2025

<b>Meta: 3</b>			
<b>Especificação da Meta:</b> Articulação e incidência em defesa dos direitos e adaptação às mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.			
<b>Unidade de Medida:</b> UN		<b>Quantidade:</b> 1.200	<b>Valor:</b> R\$ 850.000,14
<b>Início Previsto:</b> 01/09/2024		<b>Término Previsto:</b> 30/07/2025	<b>Valor Global:</b> R\$ 1.500.000,00
<b>UF:</b> SP	<b>Município:</b> 7107 - SAO PAULO		<b>CEP:</b> 04043-100
<b>Endereço:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>Etapa/Fase nº: 1</b>			
<b>Especificação:</b> Promoção de diálogos com autoridades públicas e órgãos de controle para adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul.			
<b>Quantidade:</b> 8	<b>Valor:</b> R\$ 207.600,14	<b>Início Previsto:</b> 01/09/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/01/2025
<b>Etapa/Fase nº: 2</b>			
<b>Especificação:</b> Assessoria à auto-organização e apoio psicossocial para mulheres e jovens, preferencialmente em comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.			
<b>Quantidade:</b> 300	<b>Valor:</b> R\$ 167.200,00	<b>Início Previsto:</b> 01/09/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/03/2025
<b>Etapa/Fase nº: 3</b>			
<b>Especificação:</b> Ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.			
<b>Quantidade:</b> 300	<b>Valor:</b> R\$ 335.176,60	<b>Início Previsto:</b> 01/09/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/12/2024
<b>Etapa/Fase nº: 4</b>			
<b>Especificação:</b> Escola “Direito à Cidade e Adaptação às Mudanças Climáticas”.			



<b>Quantidade:</b> 600	<b>Valor:</b> R\$ 140.023,40	<b>Início Previsto:</b> 01/10/2024	<b>Término Previsto:</b> 30/07/2025
------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

## 12. INDICADORES DE DESEMPENHO

<b>INDICADORES DE DESEMPENHO</b>			
<b>Meta Detalhada</b>	<b>Etapa</b>	<b>Indicador/Produto</b>	<b>Meios de Verificação</b>
1. Gerenciamento do projeto.	1.1. Gestão do projeto.	Indicador: Percentual de etapas implementadas. Produto: Etapas do projeto. Valor alvo: 100%	- Relatórios mensais de atividades. - Relatórios de prestação de contas.
	1.2. Monitoramento e avaliação do projeto.	Indicador: Análise dos indicadores do projeto. Produto: Relatórios analíticos. Valor alvo: 12	- Registro de dados sobre os indicadores. - Relatórios de monitoramento e avaliação.
	1.3. Comunicação do projeto.	Indicador: Divulgação das ações do projeto. Produto: Peças de comunicação. Valor alvo: 48	- Clippings. - Materiais informativos.
2. Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais.	2.1. Diagnósticos territoriais.	Indicador: Territórios com diagnóstico. Produto: Cartografias sociais. Valor alvo: 8	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das atividades. - Material impresso. - Materiais informativos.
	2.2. Planejamento nos territórios.	Indicador: Territórios com planejamento. Produto: Planos de ação e resposta. Valor alvo: 8	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das atividades. - Documentos com os planos. - Materiais informativos.
	2.3. Produção de materiais pedagógicos sobre dívida, direitos humanos e mudanças climáticas.	Indicador: Número de materiais produzidos. Produto: Cadernos temáticos. Valor alvo: 3	- Material impresso.
	2.4. Formação virtual para mulheres, juventudes	Indicador: Número de pessoas capacitadas. Produto: Curso.	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das





	e comunidades.	Valor alvo: 600 pessoas, sendo 150 jovens.	atividades. - Materiais pedagógicos. - Materiais informativos.
	2.5. Campanha de conscientização sobre as dívidas sociais.	Indicador: Número de pessoas alcançadas pelas mídias digitais. Produto: Campanha Valor alvo: 4.000	- Relatórios de mídia. - Documento com o planejamento. - Materiais de comunicação digital.
3. Articulação e incidência em defesa dos direitos e adaptação às mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.	3.1. Promoção de diálogos com autoridades públicas e órgãos de controle para adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul.	Indicador: Número de eventos sobre adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos efeitos das enchentes. Produto: Audiências públicas ou mesas de diálogos. Valor alvo: 8	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das atividades. - Materiais informativos.
	3.2. Assessoria à auto-organização e apoio psicossocial para mulheres e jovens, preferencialmente em comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.	Indicador: Número de pessoas apoiadas. Produto: Sessões de formação e orientação. Valor alvo: 300	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das atividades. - Materiais informativos.
	3.3. Ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.	Indicador: Número de famílias apoiadas. Produto: Sessões de formação e orientação. Valor alvo: 300	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das atividades. - Materiais informativos.
	3.4. Escola “Direito à Cidade e Adaptação às Mudanças Climáticas”.	Indicador: Número de pessoas capacitadas. Produto: Ações formativas. Valor alvo: 600 pessoas, sendo 90 jovens	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das atividades. - Materiais pedagógicos. - Materiais informativos.

### 13. METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO



A metodologia de execução do Projeto está organizada em torno de 03 (três) metas:

Meta 1 – Gerenciamento do projeto.

Meta 2 – Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais.

Meta 3 – Articulação e incidência em defesa dos direitos e adaptação às mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.

Para alcance da **Meta 1. Gerenciamento do projeto**, estão previstos insumos e atividades relacionados à Gestão do projeto, ao Monitoramento e Avaliação e à Comunicação do projeto.

Para a **gestão do projeto**, prevê-se uma Coordenação geral e uma Assistência administrativa, que também será encarregada da gestão da plataforma. Além disso, serão garantidos recursos para o rateio da locação do escritório nacional e para serviços de contabilidade, em apoio à prestação de contas do Projeto.

O processo de **Monitoramento e Avaliação do projeto** prevê o acompanhamento contínuo dos indicadores, por meio de uma Assistência de projeto e suporte de uma consultoria em planejamento, monitoramento e avaliação. Serão elaborados relatórios periódicos para apresentação às partes interessadas e realizada uma avaliação final ao término da execução do projeto.

A **comunicação do projeto** contará com uma equipe composta por uma Assessora de comunicação e uma Designer gráfico. A partir de um plano de comunicação, serão elaboradas peças de divulgação das ações, dos temas prioritários e das análises construídas ao longo do projeto.

Para alcance da **Meta 2. Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais**, estão previstos insumos e atividades relacionados a Diagnósticos territoriais, Planejamento nos territórios; Produção de materiais pedagógicos sobre dívida, direitos humanos e mudanças climáticas; Formação virtual para mulheres, juventudes e comunidades; e Campanha de conscientização sobre as dívidas sociais.

Os **diagnósticos territoriais** serão realizados por meio de uma metodologia participativa que terá apoio de uma articuladora local e de uma sistematizadora em cada território e levará em conta os enfoques de gênero, raça/etnia, geração e democracia. Será realizado um trabalho de campo para coleta de informações e oficinas para análise das informações e montagem de cartografias sociais. Em alguns dos territórios já existe um levantamento prévio, o que facilitará a sistematização e análise das informações e a montagem de cartografias sociais, com ferramentas visuais, mapas e outras formas de representação gráfica para entender e valorizar as percepções, conhecimentos e experiências das comunidades locais sobre o espaço em que vivem, a fim de permitir que as comunidades expressem suas próprias narrativas e identifiquem recursos, desafios e potenciais em suas áreas, contribuindo para



processos participativos de planejamento e desenvolvimento. Os resultados dessa etapa serão organizados em uma publicação, que será impressa.

O processo de **planejamento nos territórios** será um desdobramento dos diagnósticos e buscará estabelecer estratégias para lidar com os problemas identificados, por meio de planos de ação e resposta a serem elaborados por meio de oficinas nas comunidades, com o apoio de uma assessoria em planejamento participativo e de uma sistematizadora em cada território.

A **produção de materiais pedagógicos para as ações formativas** levará em consideração os temas prioritários do projeto, como a dívida pública, a arquitetura financeira, as dívidas sociais, o direito à cidade, a comunicação popular e as políticas macroeconômicas. A abordagem dos conteúdos levará em conta os enfoques de gênero, raça/etnia, geração e democracia. Para esta etapa, será viabilizada uma assessoria pedagógica e o apoio de profissionais para a produção de conteúdo. Os conteúdos serão organizados em cadernos temáticos, que serão impressos para uso nas atividades formativas.

A **formação virtual para mulheres, juventudes e comunidades** envolverá a realização de 03 (três) cursos sobre os temas: 1) Economia Política e Dívida Pública; 2) Comunicação Alternativa e Popular; e 3) Relações Internacionais e Políticas Macroeconômicas. Os cursos terão caráter nacional e serão realizados em formato EaD, mediante aulas online com especialistas nas temáticas. Estima-se a duração de 60 (sessenta) horas para cada curso, distribuídas em aulas online e atividades práticas. Será feita a locação de plataforma virtual para a realização dos cursos. Também será garantido o apoio de assessoria pedagógica. Os temas prioritários a serem abordados nos cursos são:

1) **Economia Política e Dívida Pública:** Direitos humanos; Economia Política; Dívida Pública; Gênero; Raça/Etnia; Geração; e Democracia.

2) **Comunicação Alternativa e Popular:** Direitos humanos; Dívida Pública; Comunicação Alternativa e Popular; Auto-organização; Gênero; Raça/Etnia; Geração; e Democracia.

3) **Relações Internacionais e Políticas Macroeconômicas:** Direitos humanos; Relações Internacionais; Políticas Macroeconômicas; Gênero; Raça/Etnia; Geração; e Democracia.

A **campanha de conscientização sobre as dívidas sociais** será focada nas mídias digitais e contará com uma assessoria de marketing e uma assessoria em mídias sociais. Seu planejamento ocorrerá logo após a Cúpula do G20 e definirá formas de disseminação dos seus resultados junto à opinião pública, principalmente os posicionamentos da sociedade civil. Serão produzidos materiais de comunicação digital, como vídeos curtos, cards e podcasts.

Para alcance da **Meta 3. Articulação e incidência em defesa dos direitos e adaptação às mudanças climáticas no Rio Grande do Sul**, estão previstos insumos e atividades relacionados a Promoção de diálogos com autoridades públicas e órgãos de controle para adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul; Assessoria à auto-organização e apoio psicossocial para mulheres e jovens, preferencialmente



em comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul; Ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul; e Escola “Direito à Cidade e Adaptação às Mudanças Climáticas”.

A **promoção de diálogos com autoridades públicas e órgãos de controle** sobre a adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul ocorrerá por diversos caminhos: reuniões de trabalho, audiências públicas, mesas de diálogo etc. Os coletivos de base terão o apoio de uma articuladora local, uma assessoria jurídica e uma assistente de comunicação. Também serão garantidos recursos para rateio da locação de escritório local (Porto Alegre/RS).

A **assessoria à auto-organização e apoio psicossocial para mulheres e jovens** será feita pela articuladora local, em conjunto com assessorias em planejamento participativo, sistematização, serviço social e apoio psicossocial. Esse trabalho envolverá oficinas, reuniões, visitas, sessões individuais e outras ferramentas.

A **Escola “Direito à Cidade e Adaptação às Mudanças Climáticas”** será desenvolvida no Rio Grande do Sul. O projeto fortalecerá essa experiência com o aporte de insumos como assessoria pedagógica e profissionais para a produção de conteúdo e instrutoria. Serão organizadas atividades formativas em diferentes formatos, com envolvimento de todos os territórios de Porto Alegre. A estimativa é de realização de uma média de 02 (duas) atividades mensais. A abordagem metodológica irá incorporar os enfoques de gênero, raça/etnia, geração e democracia, com vistas a uma formação antifascista e antirracista. Os temas prioritários a serem abordados nas ações formativas da Escola são: Direitos humanos; Direito à Cidade; Adaptação às Mudanças Climáticas; Economia Política; Dívida Pública; Comunicação Alternativa e Popular; Relações Internacionais; Políticas Macroeconômicas; Arquitetura financeira; Financeirização da vida; Auto-organização; Gênero; Raça/Etnia; Geração; e Democracia.

#### **14. PRAZO DE EXECUÇÃO**

12 (doze) meses.

#### **15. RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros para a execução do projeto serão provenientes da Emenda Parlamentar nº 39840002, de autoria da deputada Fernanda Melchionna, perfazendo o montante de R\$ 1.500.000,00. Não há contrapartida a ser oferecida pela proponente, em consonância com o disposto na Lei nº 13.019/2014.

#### **16. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>Parcela</b>	<b>Mês Programado</b>	<b>Fonte do Recurso</b>	<b>Total</b>
----------------	-----------------------	-------------------------	--------------



		<b>Concedente</b>	<b>Conveniente</b>	
1ª Parcela (R\$)	Agosto/2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>VALOR GLOBAL</b>				<b>1.500.000,00</b>

## 17. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Coordenação Geral				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039		
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2				
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP		<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 8.400,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 100.800,00	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.				

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Assistência administrativa e gestão da plataforma				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039		
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2				
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP		<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 6.400,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 76.800,00	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.				

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Locação de escritório nacional (rateio)				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039		
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2				
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP		<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 1.386,18	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 16.634,16	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.				

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviços de contabilidade (rateio)				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339035		
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2				
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP		<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 2.000,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 24.000,00	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.				

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Assistência de projeto				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039		
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2				
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP		<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 7.200,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 86.400,00	



**OBSERVAÇÃO:** Esta despesa se vincula à Etapa 1.2.

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Consultoria em planejamento, monitoramento e avaliação			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 400,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 32.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 1.2.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Assessoria de comunicação			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 7.200,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 86.400,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 1.3.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Designer Gráfico			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 4.800,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 57.600,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 1.3.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Banner			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 7,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 177,14	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 1.239,38
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula às Etapas 1.3 e 3.1.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Bolsa			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 100,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 38,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 3.800,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula às Etapas 1.3 e 3.1.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Camiseta			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	



<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	
<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO			
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 300,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 28,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 8.400,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula às Etapas 1.3 e 3.1.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Folder			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	
<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO			
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 3.100,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 3,40	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 10.540,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula às Etapas 1.3 e 3.1.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em articulação local			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339036	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	
<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO			
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 1.430,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 114.400,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula às Etapas 2.1 (480 horas técnicas); 3.1 (250 horas técnicas) e 3.2 (800 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em produção gráfica			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	
<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO			
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 160,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 12.800,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula às Etapas 2.1 (80 horas técnicas) e 2.3 (80 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Impressão de material com os diagnósticos			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	
<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO			
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1000,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 13,24	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 13.240,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 2.1. (miolo de 40 páginas dobrado e grampeado, papel couchê Liso Fosco 200g).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em sistematização			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	
<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO			



<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 860,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 60,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 51.600,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula às Etapas 2.1 (240 horas técnicas), 2.2 (100 horas técnicas) e 3.2 (520 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em planejamento participativo			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 200,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 16.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 2.2 (200 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em assessoria pedagógica			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 520,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 41.600,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 2.3 (60 horas técnicas), 2.4 (100 horas técnicas) e 3.4 (360 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em produção de conteúdo.			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 340,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 27.200,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 2.3 (60 horas técnicas) e 3.4 (280 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Impressão de cadernos temáticos			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 2000,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 11,36	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 22.720,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 2.3 (miolo de 40 páginas dobrado e grampeado, papel couchê Liso Fosco 200g).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Locação de plataforma virtual			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 6,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 600,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 3.600,00





**OBSERVAÇÃO:** Esta despesa se vincula à Etapa 2.4 (3 cursos virtuais).

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em assessoria de marketing			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 100,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 8.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 2.5 (100 horas técnicas)			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em assessoria em mídias sociais			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 100,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 16.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 2.5 (100 horas técnicas)			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Assessoria jurídica			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 7.200,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 86.400,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.1.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Locação de escritório local (Porto Alegre)			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 1.152,16	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 13.825,86
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.1.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Assistência de comunicação			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 12,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 6.000,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 72.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.1.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em Serviço Social			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	



<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO	
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 450,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 36.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.2 (450 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Apoio psicossocial			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO	
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 450,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 36.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.2 (450 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Colchão Casal			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO	
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 70,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 416,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 29.120,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.3.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Colchão Solteiro			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO	
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 120,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 212,67	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 25.520,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.3.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Chaleira Elétrica			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO	
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 70,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 81,27	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 5.688,90
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.3.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Geladeira			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO	
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 70,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 2.026,15	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 141.830,50
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.3.			



<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Fogão			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 70,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 685,52	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 47.986,40
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.3.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Cama baú casal			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 70,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 790,10	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 55.587,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.3.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Base para pia			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 70,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 420,62	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 29.443,40
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.3.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Serviço especializado em instrutoria			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 339039	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 300,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 80,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 24.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4 (300 horas técnicas).			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Notebook Dell Inspiron - Intel® Core™ i3-1305U (5-core, cache de 10MB, até 4.50ghz)			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 4,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 2.565,15	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 10.260,60
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Impressora multifuncional Tanque de Tinta Ecotank L3250, Colorida, Wi-Fi, Conexão USB, Bivolt, Epson			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	



Convênio			
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 2,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 1.302,10	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 2.604,20
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Smartphone Samsung Galaxy A25 5G 256GB, 8GB RAM, Tela Infinita Super AMOLED de 6,5'			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 2,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 2.065,65	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 4.131,30
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Projetor Epson powerlite e20, 3400 lúmens, xga, hdmi, branco, bivolt			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 4.778,80	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 4.778,80
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Tela de projeção tripé 2,00m x 2,00m			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 979,40	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 979,40
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Megafone - profissional alcance 700 metros			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 2,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 254,65	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 509,30
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Cadeira de plástico - bistrô preto polyplast			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO



<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 109,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 56,30	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 6.136,70
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Mesa plástica - Monobloco Quadrada 70x 70 Preta			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 15,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 109,30	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 1.639,50
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Mesa dobrável - Metal Útil Bazar 180x70x74cm com tampo de plástico branco			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 8,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 351,90	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 2.815,20
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Equipamento de sonorização completo, com 2 caixas de som e tripés, microfones com tripé e mesa de som			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 10.989,20	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 10.989,20
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Equipamento foto e vídeo com tripé e microfone de lapela sem fio			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 10.258,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 10.258,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Gazebo Tipo tenda wild, 3x3 art em aço 3 paredes de lona			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 1.894,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 1.894,00



**OBSERVAÇÃO:** Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Tenda sanfonada gazebo 3x3 articulada			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 4,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 711,30	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 2.845,20
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Tenda Piramidal 6x6m Completa Lona Com Estrutura Galvanizada			
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio		<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA LUIS GOIS, 1020, CONJ 3 ANDAR 2			
<b>CEP:</b> 04043-100		<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 4.982,00	<b>V. TOTAL:</b> R\$ 4.982,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Esta despesa se vincula à Etapa 3.4.			



## 18. EQUIPE E PARCERIAS

<b>Cargo</b>	<b>Formação Profissional</b>	<b>Descrição das atividades</b>	<b>Jornada de trabalho</b>	<b>Duração da contratação</b>	<b>Valor da remuneração c/ encargos</b>
Coordenação geral	Formação na área das ciências sociais e/ou humanas.	- Coordenação geral do projeto. - Coordenação dos processos de gestão. - Relacionamento com os stakeholders.	40 horas	12 meses	8.400,00
Assessoria jurídica	Formação na área de direito.	- Orientação jurídica aos setores populares. - Orientação para os processos de incidência e mediação.	40 horas	12 meses	7.200,00
Assistência administrativa e gestão da plataforma	Formação na área de administração, gestão, finanças ou contabilidade.	- Apoio à coordenação geral nas áreas administrativa e financeira. - Gestão da plataforma.	40 horas	12 meses	6.400,00
Assistência de projeto	Formação na área de humanas ou gestão de projetos.	- Elaboração de termos de referência e editais. - Registro dos dados e acompanhamento aos indicadores. - Organização dos documentos relacionados ao projeto.	40 horas	12 meses	7.200,00
Assessoria de comunicação	Formação na área de comunicação social ou áreas afins.	- Coordenação da política de comunicação e visibilidade. - Manutenção e alimentação dos canais de comunicação.	40 horas	12 meses	7.200,00



Assistência de comunicação	Formação na área de comunicação social ou áreas afins.	- Apoio à elaboração dos produtos de comunicação do projeto.	40 horas	12 meses	6.000,00
Designer gráfico	Formação na área de design gráfico.	- Montagem dos produtos de comunicação do projeto, inclusive nas mídias digitais.	40 horas	12 meses	4.800,00

## 19. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O processo de Monitoramento e Avaliação do projeto prevê o acompanhamento contínuo dos indicadores, por meio de uma Assistência de projeto, que garantirá tanto o registro dos dados quanto a coleta e preservação das evidências da implementação das atividades. O projeto contará com o suporte de uma consultoria em planejamento, monitoramento e avaliação.

A cada mês serão elaborados quadros com a evolução dos indicadores de desempenho, tanto em termos da execução das atividades quanto do seu alcance. A cada trimestre será produzido um relatório consolidado para apresentação às partes interessadas, especialmente para a Coordenação Nacional da Rede Jubileu, para a Coletiva Nacional de Mulheres e para a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a sistematização de resultados parciais, as dificuldades encontradas e eventuais correções adotadas.

Será providenciada uma avaliação final, envolvendo a escuta dos coletivos de base acerca do percurso de implementação do projeto, do alcance dos resultados, das lições aprendidas e dos impactos gerados. Essa avaliação final também se baseará em uma profunda análise documental dos materiais elaborados ao longo da execução do projeto.

## 20. GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b>			
<b>Riscos identificados</b>	<b>Análise qualitativa dos riscos</b>	<b>Resposta aos riscos identificados</b>	<b>Monitoramento e controle dos riscos</b>
Conflito da agenda de atividade do projeto com a rotina do público-alvo.	Impacto alto	Ajustar datas e horários das atividades.	Revisão da agenda em reuniões semanais da equipe.
Demanda de participação no projeto superior às metas.	Impacto Alto	Articular parcerias locais para ações complementares.	Análise da demanda em reuniões semanais da equipe.





Resistência de gestores/as públicos em dialogar com as comunidades.	Impacto alto	Articular intermediação de órgãos de controle e parlamentares.	Análise dos relatórios de campo e ajustes no Plano de Trabalho.
Fechamento de espaços da Cúpula do G20 à participação social.	Impacto Alto	Articular apoio de organismos e organizações internacionais.	Checagem prévia da programação do evento.
Funcionamento irregular de comissões e frentes parlamentares no período eleitoral.	Impacto médio	Intensificar os diálogos bilaterais com parlamentares.	Checagem periódica da agenda das frentes e comissões.
Adesão de muitas organizações locais ao processo de mobilização social.	Impacto médio	Propor e apoiar a replicação da metodologia em outros territórios.	Análise dos relatórios de campo e ajustes no Plano de Trabalho.

## 21. DIVULGAÇÃO DO PROJETO

A divulgação do Projeto ocorrerá por meio de um Plano de Comunicação a ser elaborado na fase inicial do projeto. Esse plano deverá incorporar mecanismos de divulgação da parceria com o Conveniente e com a Deputada Federal Fernanda Melchiona, porém com estrita observância às restrições impostas durante o período eleitoral. A divulgação será feita por múltiplos canais: 1) Material promocional, como banner físico, banner digital e folder; 2) Inserção de informações no Boletim da Rede Jubileu; 3) Inserção de informações na página eletrônica e nas redes sociais do Jubileu; 4) Disseminação de informações para as organizações parceiras; 5) Uso de materiais de comunicação digital etc.

Também fará parte dessa estratégia o envio de relatórios para as partes interessadas, contendo informações sobre a execução das atividades, resultados parciais, dificuldades e alternativas utilizadas.

## 22. FUTURO DO PROJETO

A sustentabilidade dos resultados do projeto está relacionada a duas dimensões principais: 1) A continuidade dos processos organizativos e formativos nos territórios, a partir da estruturação e fortalecimento dos coletivos de base de mulheres e jovens. Especificamente, ganha importância a manutenção da Escola “Direito à Cidade e Adaptação às Mudanças Climáticas”; e 2) A dinâmica de ação em rede, que é a base para a existência e o funcionamento da Rede Jubileu Sul Brasil. Para além das entidades membro, essa ação em rede envolve muitas organizações aliadas em âmbito nacional e territorial.

A Rede Jubileu Sul Brasil buscará apoio para novos projetos, em escala nacional e local, principalmente para a implementação dos planos de ação e resposta e para a incidência junto às



autoridades públicas. Quando pertinente, esses projetos poderão ser apresentados e/ou gerenciados pelas entidades membro que atuam diretamente nos territórios.

Por fim, a Rede Jubileu Sul Brasil possui estrutura organizativa diretamente vinculadas às temáticas e ao público prioritário do projeto: 1) Grupo de Trabalho Dívidas; e 2) Coletiva Nacional de Mulheres. Esses dois espaços contribuirão com a continuidade do debate acerca dos temas abordados pelo projeto e com a eventual replicação da experiência, seja por meio de novos projetos e ações, seja pela incorporação da metodologia por organizações parceiras. Além disso, organização a participação da Rede em diversas articulações que têm acumulado o debate sobre as Mudanças Climáticas, inclusive com inserção em espaços internacionais com as COPs

São Paulo/SP, 15 de julho de 2024

.....  
Talita de Oliveira Guimarães  
Diretora Presidente

.....  
Rosilene Wansetto  
Secretaria Executiva