



PLANO DE TRABALHO

1. TÍTULO DO PROJETO: Resistência e defesa de direitos frente ao sobre-endividamento público.

2. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PROPONENTE:

2.1 Dados da Instituição Proponente:

Nome: Instituto Rede Jubileu Sul Brasil

CNPJ: 08.623.218/0001-04

Endereço: Avenida Jabaquara, 99 - conjunto 52/53/54 - Bairro Mirandópolis

CEP: 04045-000

Telefone/WhatsApp: 11 31121524

E-mail: secretaria@jubileusul.org.br

Sítio eletrônico: www.jubileusul.org.br

2.2 Responsável pela Instituição:

Nome: Joilson José Costa

CPF: 983.275.933-15

RG: 82773897-8 SSP/MA,

Endereço: Avenida Governador Luiz Rocha, 20, Bairro Fé em Deus, São Luís/MA, CEP: 65035-270

Telefone: 98 8125-0045

E-mail: joilson.costa@yahoo.com.br

2.3 Responsável técnico pela proposta:

Nome: Rosilene Wansetto

CPF: 731.213.710.53

RG: 3050268535 SSP/RS

Cargo ou função: Secretária Executiva

Telefone: 11 991163721

E-mail: jubileusulbrasil@gmail.com

3. APRESENTAÇÃO

A Rede Jubileu Sul Brasil é uma rede composta por 27 organizações, coletivos, movimentos sociais, organizações populares e ecumênicas, política não partidária, de comunidades, militantes, educadores/as, de mulheres, jovens, camponeses/as, indígenas na defesa dos direitos humanos e sociais. Atuamos há 24 anos com o movimento global pelo cancelamento e o reconhecimento da ilegitimidade e repúdio às dívidas externas, internas, e exigindo a reparação e restituição do imenso dano que provoca aos países endividados e ao desenvolvimento humano, social, ambiental, político e econômico dos povos, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Um de nossos eixos prioritários de trabalho tem sido Mulheres e Territórios através da Ação Mulheres por Reparação das Dívidas Sociais. Trabalho que acontece em 07 capitais do Brasil e em 27 comunidades (ocupações urbanas) e em parceria com movimentos sociais de moradia, especialmente.

No seu planejamento estratégico de 2022-2025, a Rede JSB definiu seus eixos de trabalho: Eixo 1) Dívidas, Desigualdades e Soberania, que é acompanhado pelo GT Dívida; Eixo 2) Mulheres, Direitos e Territórios, cuja orientação política é discutida na Coletiva de Mulheres; Eixo 3) Comunicação Popular, responsável por articular ações e estratégias de comunicação em parceria com as organizações-membro; Eixo



4) Articulação e Mobilização Social, eixo que organiza as ações coletivas da Rede com outros movimentos, coletivos, redes e organizações; Eixo 5) Fortalecimento da Rede JSB, responsável por trabalhar e promover ações de autonomia e sustentabilidade das comunidades acompanhadas pela Rede e suas organizações-membro. Os eixos estratégicos organizam e orientam as atividades do plano de ação de Rede oriundas das demandas territoriais e de projetos em execução. A Rede JSB possui uma secretaria executiva formada por equipes nas áreas administrativas-financeiras, de projetos, comunicação e articulação e que serve de apoio para as ações territoriais e equipes que neles atuam.

4. JUSTIFICATIVA

A Rede Jubileu Sul Brasil busca ampliar a compreensão da sociedade e dos grupos mais vulneráveis sobre os impactos negativos do modelo de financeirização da economia e da vida, principalmente na vida de mulheres e jovens das periferias urbanas. A educação em direitos humanos se apresenta como um caminho necessário para gerar participação social na construção de reparações históricas em relação às dívidas sociais decorrentes do sistema de endividamento e da redução dos investimentos sociais.

A proposta se relaciona com os objetivos do Programa na medida em que o fortalecimento do protagonismo de mulheres e jovens de comunidades de periferias urbanas na luta e na defesa dos direitos e dos territórios irá promover a participação social no debate público sobre os impactos da arquitetura financeira e do endividamento público nos direitos humanos e da natureza e o programa nº 8100020250013 - Educação e Cultura em Direitos Humanos, Meio Ambiente e Empresas, o qual tem como um dos seus objetivos promover ações de Educação e Cultura em Direitos Humanos, promovendo a Cidadania, a Defesa de Direitos Humanos e Reparções de Violações.

O problema a ser resolvido por esta Proposta refere-se ao fato de que as políticas macroeconômicas adotadas no Brasil geram um sobre-endividamento público e reduzem a capacidade do Estado para efetivação dos direitos. O novo arcabouço fiscal obriga os gastos sociais a crescerem menos que as receitas primárias, como forma de garantir mais recursos para pagamento da dívida pública, o que consome quase 50% do Orçamento da União e 76% do PIB. Em agosto de 2024, somente a dívida pública federal alcançou R\$7,3 trilhões. As mulheres pobres são as mais afetadas por esse cenário como demonstrou o censo do IBGE.

Os resultados esperados ao final do projeto são: Construção coletiva de conhecimentos e instrumentos que ampliem a ação das lideranças no exercício de seus direitos e na mobilização da sociedade civil para a defesa da vida; Participação ativa das comunidades urbanas na incidência política nos espaços territoriais, nacionais na formulação das políticas macroeconômicas e ambientais; Articulação e consolidação de experiências de resistência popular e de adaptação às mudanças climáticas, com base nas identidades culturais e regionais.

5. OBJETO

Fortalecimento do protagonismo de pessoas de comunidades urbanas, especialmente mulheres e jovens, na luta e na defesa dos direitos e dos territórios, na crítica ao sistema endividamento assegurando por meio da promoção de direitos e a cultura em direitos humanos, com uma abordagem de educação não formal pautada no feminismo comunitário, antirracista e orientada por uma perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos, em conformidade com as diretrizes do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.

6. BENEFICIÁRIOS

Beneficiárias diretas: 600 pessoas de comunidades urbanas, especialmente mulheres negras e jovens, em situação de vulnerabilidade social: baixa renda familiar; com reduzido acesso aos serviços públicos de saúde, educação, habitação, segurança e cultura; vítimas de diversas formas de violência; a maioria sem ocupação formal no mundo do trabalho e em condição de insegurança alimentar e moradias precárias. Indiretas: 3.000 pessoas, como lideranças sociais, gestores públicos e a sociedade.

7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Abrangência nacional, com ações regionalizadas nos municípios de Porto Alegre/RS, Santana do Livramento/RS, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Salvador/BA, Fortaleza/CE e Manaus/AM.

Município	Quantidade
Porto Alegre/RS	60
Santana do Livramento/RS	60
São Paulo/SP	60
Rio de Janeiro/RJ	60
Belo Horizonte/MG	60
Salvador/BA	60
Fortaleza/CE	60
Manaus/AM	60
Outros	120
Total	600

Indiretamente, pretende-se alcançar ao menos 3.000 (três mil) pessoas com uma campanha nas mídias sociais e com os desdobramentos das ações realizadas. As atividades do projeto serão abertas a todos os integrantes das comunidades.

8. OBJETIVOS DO PROJETO

8.1. OBJETIVO GERAL

Promover a participação social de pessoas de comunidades urbanas, especialmente mulheres e jovens, no debate público sobre os impactos da arquitetura financeira e do endividamento público nos direitos humanos e da natureza, visando a reparação das dívidas sociais, da justiça socioeconômica e climática e na defesa dos direitos humanos.

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover a construção coletiva de conhecimentos e instrumentos que ampliem a ação das lideranças no exercício de seus direitos e na mobilização da sociedade civil para a defesa da vida;
2. Organizar a participação ativa das comunidades urbanas na incidência política nos espaços territoriais, nacionais e formulação das políticas macroeconômicas e ambientais;
3. Contribuir para a articulação e consolidação de resistência popular e de adaptação às mudanças climáticas, com base nas identidades culturais e regionais.

9. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA(O) PROPONENTE

O Instituto Rede Jubileu Sul Brasil tem larga experiência na administração de recursos e na gestão de projetos, já que esta tem sido uma das formas de manutenção do trabalho que desenvolve há 25 anos. Inclusive neste período tem feito muitas parcerias para desenvolver projetos em conjunto com outras organizações, como o Movimentos dos Conselhos Populares, Jubileu Sul Américas, Grito dos Excluídos/as, dentre outras.

Os projetos mais recentes são:

Projeto: Sinergia para prevenção e mediação de conflitos urbanos no Brasil, Data: 2022 e 2023, Orçamento: €1.042.368,05. Financiadoras: IFA/ Ministério das Relações Exteriores Alemanha, União Europeia, CAFOD e DKA.

Projeto: Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais, Data: 2018 a 2024, Orçamento: U\$S 165.000,00. Financiadora: CAFOD.

Projeto: Coletiva de Mulheres - Resistência e defesa de direitos, Data: 2022 a 2024, Orçamento: € 52.222,00. Financiador(a): DKA Áustria.

Projeto: Coletiva de Mulheres - Resistência e defesa de direitos, Data: 2025 a 2027, Orçamento: € 60.000,00. Financiador(a): DKA Áustria.

Projeto: Apoio emergencial para a sustentabilidade dos Quintais da Esperança “Sisteminhas - 2024/2025 com a FONDATION D'ENTREPRISE CARREFOUR, Orçamento: R\$ 215.593,27

Projeto: Termo de Fomento 962124/2024 – com Orçamento no valor de R\$ 1.500.000,00.

A sede do Instituto funciona no município de São Paulo/SP. O escritório está equipado com mobiliário e equipamentos para as suas operações.

Conta atualmente com uma equipe constituída por 9 (nove) profissionais. Também conta com o apoio de 30 (trinta) pessoas voluntárias, que integram a Coordenação Nacional da Rede JSB e os Grupos de Trabalho. Para a execução do projeto, serão contratados/as 5 (cinco) profissionais com dedicação exclusiva ao projeto e serviços especializados descritos no Plano de Trabalho.

10. ETAPAS

ETAPAS				
Meta	Etapas	Produto	Data de início	Data de término
1. Gerenciamento do projeto.	1.1. Gestão do projeto.	Implementação das atividades do projeto.	01/01/2026	31/12/2026
	1.2. Comunicação do projeto.	Partes interessadas atualizadas sobre a dinâmica do projeto.	01/01/2026	31/12/2026
	1.3. Monitoramento e avaliação do projeto.	Análise progressiva dos indicadores de desempenho.	01/01/2026	31/12/2026
2. Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais.	2.1. Formação e Educação popular	Cursos/oficinas de formação para imersão nas temáticas do projeto	01/03/2026	31/12/2026
	2.2. Produção de materiais pedagógicos sobre dívida,	Produção de cadernos de estudo sobre os temas, com enfoques de	01/03/2026	31/12/2026

	direitos humanos e mudanças climáticas.	gênero, raça/etnia, geração e democracia.		
	2.3. Planejamento para a mobilização territorial	Lideranças sociais, principalmente mulheres e jovens, formadas em dívida, direitos humanos e mudanças climáticas.	01/03/2026	31/12/2026
	2.4. Campanha de conscientização sobre as dívidas sociais	Formação de opinião pública por meio das mídias digitais.	01/03/2026	31/12/2026

11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta: 1			
Especificação da Meta: Gerenciamento do projeto.			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 12	Valor: R\$ 373.350,00
Início Previsto: 01/01/2026		Término Previsto: 31/12/2026	Valor Global: R\$ 800.000,00
UF: SP	Município: 7107 - SAO PAULO		CEP: 04045-000
Endereço: Avenida Jabaquara, 93 Conj 52/53/54 Bairro Mirandópolis CEP 04045-000 São Paulo/SP			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Gestão do projeto			
Quantidade: 12	Valor: R\$ 177.160,08	Início Previsto: 01/01/2026	Término Previsto: 31/12/2026
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Comunicação do projeto			
Quantidade: 12	Valor: R\$ 77.789,92	Início Previsto: 01/01/2026	Término Previsto: 31/12/2026
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Monitoramento e avaliação do projeto			
Quantidade: 12	Valor: R\$ 118.400,00	Início Previsto: 01/01/2026	Término Previsto: 31/12/2026

Meta: 2			
Especificação da Meta: Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais.			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 10	Valor: R\$ 426.650,00
Início Previsto: 01/03/2026		Término Previsto: 31/12/2026	Valor Global: R\$ 800.000,00
UF: SP	Município: 7107 - SAO PAULO		CEP: 04045-000
Endereço: Avenida Jabaquara, 93 Conj 52/53/54 Bairro Mirandópolis CEP 04045-000 São Paulo/SP			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Formação e Educação Popular			
Quantidade: 2	Valor: R\$ 113.370,00	Início Previsto: 01/03/2026	Término Previsto: 31/12/2026
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Produção de materiais pedagógicos sobre dívida, direitos humanos e mudanças climáticas.			
Quantidade: 3	Valor: R\$ 46.600,00	Início Previsto: 01/03/2026	Término Previsto: 31/12/2026
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Planejamento para a mobilização territorial			
Quantidade: 600	Valor: R\$ 197.680,00	Início Previsto: 01/03/2026	Término Previsto: 31/12/2026
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: Campanha de conscientização sobre as dívidas sociais.			
Quantidade: 2	Valor: R\$ 69.000,00	Início Previsto: 01/03/2026	Término Previsto: 31/12/2026

12. INDICADORES DE DESEMPENHO

INDICADORES DE DESEMPENHO			
Meta Detalhada	Etapas	Indicador/Produto	Meios de Verificação
1. Gerenciamento do projeto.	1.1. Gestão do projeto.	Indicador: Percentual de etapas implementadas. Produto: Etapas do projeto. Valor alvo: 100%	- Relatórios mensais de atividades. - Relatórios de prestação de contas.
	1.2. Comunicação do projeto.	Indicador: Divulgação das ações do projeto. Produto: Peças de comunicação. Valor alvo: 24	- Clippings. - Materiais informativos. - Produção para mídias sociais.
	1.3. Monitoramento e avaliação do projeto.	Indicador: Análise dos indicadores do projeto. Produto: Relatórios analíticos trimestral. Valor alvo: 4	- Registro de dados sobre os indicadores. - Relatórios de monitoramento e avaliação.
2. Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais. 2. Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais.	2.1. Formação e Educação popular	Indicador: Número de pessoas capacitadas Produto: Cursos/oficinas Valor alvo: 600 pessoas	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das atividades.
	2.2. Produção de materiais pedagógicos sobre dívida, direitos humanos e mudanças climáticas.	Indicador: Número de materiais produzidos. Produto: Cadernos temáticos. Valor alvo: 3	- Material impresso.
	2.3. Planejamento para a mobilização territorial	Indicador: Territórios com planejamento. Produto: Planos de ação e resposta. Valor alvo: 8	- Relatórios. - Listas de presença. - Imagens das atividades. - Planos de Ação
	2.4. Campanha de conscientização sobre as dívidas sociais	Indicador: Número de pessoas alcançadas pelas mídias digitais. Produto: Campanha Valor alvo: 3.000	- Relatórios de mídia. - Documento com o planejamento. - Materiais de comunicação digital. - Lista de presença

13. METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO

A metodologia de execução do Projeto está organizada em torno de 03 (três) metas:

Meta 1 – Gerenciamento do projeto.

Meta 2 – Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais.

Para alcance da **Meta 1. Gerenciamento do projeto**, estão previstos atividades relacionados à Gestão do projeto, à Comunicação do projeto e ao Monitoramento e Avaliação.

Para a **gestão do projeto**, prevê-se uma Coordenação geral e uma Assistência administrativa, que também será encarregada da gestão da plataforma. Além disso, serão garantidos recursos para o rateio da locação do escritório nacional e para serviços de contabilidade, em apoio à prestação de contas do Projeto.

A **comunicação do projeto** contará com uma equipe composta por uma Assistente de comunicação e um Designer gráfico. A partir de um plano de comunicação, serão elaboradas peças de divulgação das ações, dos temas prioritários e das análises construídas ao longo do projeto.

O processo de **Monitoramento e Avaliação do projeto** prevê o acompanhamento contínuo dos indicadores, por meio de uma Assistência de projeto e suporte de uma consultoria em planejamento, monitoramento e avaliação. Serão elaborados relatórios periódicos para apresentação às partes interessadas e realizada uma avaliação final ao término da execução do projeto.

Para alcance da **Meta 2. Mobilização, articulação e fortalecimento das lutas e resistências territoriais**, estão previstos insumos e atividades relacionados a Formação e Educação Popular, Produção de materiais pedagógicos sobre dívida, direitos humanos e mudanças climáticas; Planejamento para a mobilização territorial e Campanha de conscientização sobre as dívidas sociais.

A **formação e educação popular para mulheres, juventudes e comunidades** envolverá a realização de 01 (um) curso temático presencial em âmbito nacional sobre Economia Política e Dívida Pública que terá caráter nacional, mediante aulas com especialistas em áreas temáticas, tais como impacto da dívida pública sobre os direitos sociais, o orçamento público, defesa de direitos, políticas públicas com enfoque em gênero, raça/etnia e geracional, com reforço sobre a importância da participação popular e a democracia. Estima-se a duração de 24 (vinte e quatro) horas, distribuídas 03 (três) dias de aulas. Para apoiar na realização do curso será necessário um serviço especializado em assessoria em conteúdo e uma assessoria pedagógica. **Para organizar e sistematizar o material produzido teremos também a contratação de um serviço especializado em sistematização.** Assim como será realizado este mesmo curso sobre Economia Política e Dívida Pública numa imersão sobre essas temáticas com mulheres no Rio de Janeiro, presencial, durante dois dias para aprofundamento.

A **produção de materiais pedagógicos para as ações formativas** levará em consideração os temas prioritários do projeto, como a dívida pública, a arquitetura financeira, as dívidas sociais, o direito à cidade, a comunicação popular e as políticas macroeconômicas. A abordagem dos conteúdos levará em conta os enfoques de gênero, raça/etnia, geração e democracia. Para esta etapa, será viabilizado o apoio de profissionais para a produção de conteúdo. Os conteúdos serão organizados em três (03) cadernos temáticos, que serão impressos para uso nas atividades formativas que serão desenvolvidas nas oficinas de mobilização territorial.

O processo de **planejamento para a mobilização nos territórios** buscará estabelecer estratégias para lidar com os problemas identificados nos territórios a partir do diagnóstico territorial já atualizado neste ano de 2025, por meio de planos de ação e/ou resposta a serem implementados a partir das comunidades, com o apoio de uma articulação local. Os planejamentos territoriais, com os chamados planos de resposta/ação será uma ferramenta importante para incidência no poder público local e diversos âmbitos na garantia de direitos a moradia, transporte, educação e demais necessidades das comunidades atendidas pelo projeto. Para construir esses planos de resposta serão promovidas **Oficinas de formação presencial** a partir das temáticas de defesa de direitos, políticas públicas com enfoque em gênero, raça/etnia e geracional, com reforço a importância da participação popular e a democracia. Serão realizadas 04 (quatro) oficinas presenciais (na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo), estima-se oito (08) oficinas no total com duração de 02 (duas) horas aproximadamente. Para apoiar esse processo de formação contará comicineiros especializados em educação popular e assessoria pedagógica para apoiar com a metodologia. Para apoiar nesse processo contará com uma Articulação Nacional para fazer as

conexões entre as cidades e territórios atendidas pelo projeto e desta forma responder aos desafios e potencialidades, contribuindo processos participativos e desenvolvimento de capacidades e incidência conjunta.

A **campanha de conscientização sobre as dívidas sociais** será focada nas mídias digitais e contará com o apoio de uma prestação de serviço em designer para mídias sociais. Elaborará materiais para as redes sociais com o objetivo de informar à opinião pública, lideranças locais e principalmente os posicionamentos da sociedade civil sobre o impacto da dívida pública sobre os direitos sociais, sobre o orçamento público. Serão produzidos materiais de comunicação digital em formatos diversos, como reels, cards/carrossel. Ainda dentro dessa perspectiva de elaboração de pensamento crítico será organizado um encontro com economistas e afins para debater a problemática do endividamento público, da financeirização sobre os direitos socioeconômicos e ambiental.

14. PRAZO DE EXECUÇÃO

12 (doze) meses.

15. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para a execução do projeto serão provenientes da Emenda Parlamentar nº 36110013, de autoria da deputada federal Luiza Erundina no valor total de R\$ 300.000,00 e da Emenda Parlamentar Nº 44830012, de autoria do Deputado Tarcísio Motta no montante de R\$ 500.000,00, perfazendo o montante global de R\$ 800.000,00. Não há contrapartida a ser oferecida pela proponente, em consonância com o disposto na Lei nº 13.019/2014.

16. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Mês Programado	Fonte do Recurso		Total
		Concedente	Conveniente	
1ª Parcela (R\$)	Janeiro/2026	800.000,00	0,00	800.000,00
VALOR GLOBAL				800.000,00

17. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Coordenação do projeto			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj. 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 8.000,00	V. TOTAL: R\$ 96.000,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Assistência administrativa e plataforma				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj. 54 - Bairro Mirandópolis				
CEP: 04045-000		UF: SP		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 4.000,00	V. TOTAL: R\$ 48.000,00	
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviços de contabilidade (rateio)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339035	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj. 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.000,00	V. TOTAL: R\$ 12.000,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Locação de escritório nacional (rateio)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj. 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.300,00	V. TOTAL: R\$ 15.600,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Apoio com locação de impressora escritório nacional (rateio)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339035	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj. 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 293,34	V. TOTAL: R\$ 3.520,08
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Apoio com internet e telefone no escritório (rateio)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339035	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj. 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 170,00	V. TOTAL: R\$ 2.040,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.1.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Assistente de Comunicação			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 6.000,00	V. TOTAL: R\$ 72.000,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.2.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Camiseta

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 70,00	V. UNITÁRIO: R\$ 38,00	V. TOTAL: R\$ 2.660,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.2.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Bolsa				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis				
CEP: 04045-000		UF: SP		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 70,00	V. UNITÁRIO: R\$ 35,00		V. TOTAL: R\$ 2.450,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.2.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Banner				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis				
CEP: 04045-000		UF: SP		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO: R\$ 169,98	V. TOTAL: R\$ 679,92	
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.2.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Assistência de projeto				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis				
CEP: 04045-000		UF: SP		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 7.200,00	V. TOTAL: R\$ 86.400,00	
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.3.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Consultoria em planejamento, monitoramento e avaliação				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis				
CEP: 04045-000		UF: SP		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 400,00	V. UNITÁRIO: R\$ 80,00	V. TOTAL: R\$ 32.000,00	
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 1.3.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Passagens para formação e educação popular e Campanha da Dívida	
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio	NATUREZA DA DESPESA: 339033
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis	

CEP: 04045-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 40,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.400,00
V. TOTAL: R\$ 56.000,00		
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1 (25 passagens) e Etapa 2.4 (15 passagens).		

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Hospedagem para a formação e educação popular e Campanha da Dívida			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 44903980	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 210,00	V. UNITÁRIO: R\$ 250,00	V. TOTAL: R\$ 52.500,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1. (150 hospedagens) e Etapa 2.4 (60 hospedagens).			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Alimentação para a formação e educação popular e Campanha da Dívida			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339033	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 630,00	V. UNITÁRIO: R\$ 30,00	V. TOTAL: R\$ 18.900,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1. (450 refeições) e Etapa 2.4 (180 refeições).			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviço especializado em assessoria pedagógica			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 54,00	V. UNITÁRIO: R\$ 80,00	V. TOTAL: R\$ 4.320,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1 (30 horas técnicas) e 2.3 (24 horas técnicas).			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviço especializado em produção de conteúdo.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 114,00	V. UNITÁRIO: R\$ 80,00	V. TOTAL: R\$ 9.120,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1 (24 horas técnicas) e 2.2 (90 horas técnicas).			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Aquisição de material didático			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	

UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 60,00	V. UNITÁRIO: R\$ 17,50	V. TOTAL: R\$ 1.050,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Impressão de material pedagógico			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 300,00	V. UNITÁRIO: R\$ 5,00	V. TOTAL: R\$ 1.500,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Prestação de serviço de transporte (fretamento)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339033	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
CEP: 04045-000		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.250,00	V. TOTAL: R\$ 2.500,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1 (ônibus fretado, ida e volta).			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviço especializado em produção gráfica			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 80,00	V. UNITÁRIO: R\$ 80,00	V. TOTAL: R\$ 6.400,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula às Etapas 2.2.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Impressão de cadernos temáticos			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3000,00	V. UNITARIO: R\$ 11,00	V. TOTAL: R\$ 33.000,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.2. (impressão de 3 cadernos temáticos).			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviço especializado em articulação nacional				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339036	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis				
MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 8.000,00	V. TOTAL: R\$ 96.000,00	
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula às Etapa 2.3.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviço especializado em articulação local	
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio	NATUREZA DA DESPESA: 339036
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis	

MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 1.215	V. UNITÁRIO: R\$ 80,00
V. TOTAL: R\$ 97.200,00		
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula às Etapas 2.3.		

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviço especializado em arte educação (oficineiros)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 32,00	V. UNITARIO: R\$ 80,00	V. TOTAL: R\$ 2.560,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.3.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Designer Gráfico			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 2.300,00	V. TOTAL: R\$ 27.600,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.4.			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviço especializado em Sistematização			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Avenida Jabaquara, 93 conj 54 - Bairro Mirandópolis			
MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 300	V. UNITARIO: R\$ 60,00	V. TOTAL: R\$ 18.000,00
OBSERVAÇÃO: Esta despesa se vincula à Etapa 2.1.			

18. EQUIPE E PARCERIAS

Cargo	Formação Profissional	Descrição das atividades	Jornada de trabalho	Duração da contratação	Valor da remuneração c/ encargos
Coordenação geral	Formação na área das ciências sociais e/ou humanas.	- Coordenação geral do projeto. - Coordenação dos processos de gestão. - Relacionamento com os stakeholders.	40 horas	12 meses	8.000,00

Assistência administrativa e plataforma	Formação na área de administração, gestão, finanças ou contabilidade.	- Apoio à coordenação geral nas áreas administrativa e financeira. - Gestão da plataforma.	30 horas	12 meses	4.000,00
Assistência de projeto	Formação na área de humanas ou gestão de projetos.	- Elaboração de termos de referência e editais. - Registro dos dados e acompanhamento aos indicadores. - Organização dos documentos relacionados ao projeto.	40 horas	12 meses	7.200,00
Assistência de comunicação	Formação na área de comunicação social ou áreas afins.	- Apoio na política de comunicação e visibilidade. - Manutenção e alimentação dos canais de comunicação. - Apoio à elaboração dos produtos de comunicação do projeto.	35 horas	12 meses	6.000,00
Designer de mídias sociais	Formação na área de design gráfico.	- Montagem dos produtos de comunicação do projeto, inclusive nas mídias digitais.	20 horas	12 meses	2.300,00
Articuladora Nacional	Economista ou área afins	- Acompanhar a montagem do Planejamento territorial - Apoiar na execução do Planejamento territorial - Acompanhar os processos de formação e educação popular local	40 horas	12 meses	8.000,00

19. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O processo de Monitoramento e Avaliação do projeto prevê o acompanhamento contínuo dos indicadores, por meio de uma Assistência de projeto, que garantirá tanto o registro dos dados quanto a coleta e preservação das evidências da implementação das atividades. O projeto contará com o suporte de uma consultoria em planejamento, monitoramento e avaliação.

A cada mês serão elaborados quadros com a evolução dos indicadores de desempenho, tanto em termos da execução das atividades quanto do seu alcance. A cada trimestre será produzido um relatório consolidado para apresentação às partes interessadas, especialmente para a Coordenação Nacional da Rede Jubileu, para a Coletiva Nacional de Mulheres e para a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a sistematização de resultados parciais, as dificuldades encontradas e eventuais correções adotadas.

Será providenciada uma avaliação final, envolvendo a escuta dos coletivos de base acerca do percurso de implementação do projeto, do alcance dos resultados, das lições aprendidas e dos impactos gerados. Essa avaliação final também se baseará em uma profunda análise documental dos materiais elaborados ao longo da execução do projeto.

20. GERENCIAMENTO DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS			
Riscos identificados	Análise qualitativa dos riscos	Resposta aos riscos identificados	Monitoramento e controle dos riscos
Conflito da agenda de atividade do projeto com a rotina do público-alvo.	Impacto alto	Ajustar datas e horários das atividades.	Revisão da agenda em reuniões semanais da equipe.
Demanda de participação no projeto superior às metas.	Impacto Alto	Articular parcerias locais para ações complementares.	Análise da demanda em reuniões semanais da equipe.
Resistência de gestores/as públicos em dialogar com as comunidades.	Impacto alto	Articular intermediação de órgãos de controle e parlamentares.	Análise dos relatórios de campo e ajustes no Plano de Trabalho.
Início do calendário eleitoral de 2026	Impacto Médio	Atender o calendário eleitoral e ajustar o plano de trabalho	Acompanhar a agenda que será publicada pelo TSE e promover ajustes Checagem periódica da agenda
Adesão de muitas organizações locais ao processo de mobilização social.	Impacto médio	Propor e apoiar a replicação da metodologia em outros territórios.	Análise dos relatórios de campo e ajustes no Plano de Trabalho.

21. DIVULGAÇÃO DO PROJETO

A divulgação do Projeto ocorrerá por meio de um Plano de Comunicação a ser elaborado na fase inicial do projeto. **Esse plano deverá incorporar mecanismos de divulgação da parceria com o Conveniente, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e com a Deputada Federal Luiza Erundina e o Deputado Federal Tarcísio Motta,** porém com estrita observância às restrições impostas durante o período eleitoral. A divulgação será feita por múltiplos canais: 1) Material promocional, como banner físico, banner digital e folder; 2) Inserção de informações na página eletrônica e nas redes sociais do Jubileu; 3) Disseminação de informações para as organizações parceiras; 4) Uso de materiais de comunicação, como camisetas, dentre outras formas.



Também fará parte dessa estratégia o envio de relatórios para as partes interessadas, contendo informações sobre a execução das atividades, resultados parciais, dificuldades e alternativas utilizadas.

22. FUTURO DO PROJETO

A sustentabilidade dos resultados do projeto está relacionada a duas dimensões principais: 1) A continuidade dos processos organizativos e formativos nos territórios, a partir da estruturação e fortalecimento dos coletivos de base de mulheres e jovens; e 2) A dinâmica de ação em rede, que é a base para a existência e o funcionamento da Rede Jubileu Sul Brasil. Para além das entidades membro, essa ação em rede envolve muitas organizações aliadas em âmbito nacional e territorial.

A Rede Jubileu Sul Brasil buscará apoio para novos projetos, em escala nacional e local, principalmente para a implementação dos planos de ação e resposta e para a incidência junto às autoridades públicas. Quando pertinente, esses projetos poderão ser apresentados e/ou gerenciados pelas entidades membro que atuam diretamente nos territórios.

Por fim, a Rede Jubileu Sul Brasil possui estrutura organizativa diretamente vinculadas às temáticas e ao público prioritário do projeto: 1) Grupo de Trabalho Dívidas; e 2) Coletiva Nacional de Mulheres. Esses dois espaços contribuirão com a continuidade do debate acerca dos temas abordados pelo projeto e com a eventual replicação da experiência, seja por meio de novos projetos e ações, seja pela incorporação da metodologia por organizações parceiras. Além disso, organiza a participação da Rede em diversas articulações que têm acumulado o debate sobre tema relevante como G20, IFIs, as Mudanças Climáticas, inclusive com inserção em espaços internacionais como as COPs.

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2025.

JOILSON JOSE
COSTA:98327
593315

Assinado de forma
digital por JOILSON
JOSE
COSTA:98327593315
Data: 2025.12.11
16:27:59 -0300

.....
Responsável pela Instituição
Joilson José Costa
Diretor Presidente



Documento assinado digitalmente
ROSILENE WANSETTO
Data: 11/12/2025 16:35:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
Responsável pelo Projeto
Rosilene Wansetto
Secretaria Executiva